

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»
города Алейска Алтайского края**



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №15»
Щербатых Н.М.
« 15 » 09 2025 г.

**Дорожная карта поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей)
детей дошкольного возраста, посещающих
МБДОУ «Детский сад №15» г.Алейска**

№	Наименования мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2025 г.	2026 г.	2027 г.
1. Организационное обеспечение					
1.	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ «Детский сад №15» г. Алейска - Программа просвещения родителей.	Заведующий	15.09.2025 г.		
2.	Создание и организация деятельности рабочей группе по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	15.09.2025 г.	Постоянно	Постоянно
3.	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, ответственной за внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	15.09.2025 г.		
4.	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	15.09.2025 г.		
5.	Семинар: «Ознакомление педагогов с Программой просвещения родителей»	Заведующий, заместители заведующего	29.09.2025г.		

6.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	По мере поступления материалов		
7.	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал
8.	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОО.	Заведующий	Май	Май	Май
9.	Привлечение родителей к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей через общественные объединения: • Управляющий Совет ДОО	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
10.	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
11.	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Рабочая группа	Декабрь, май	Декабрь, май	Декабрь, май

2. Нормативно-правовое обеспечение

1.	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения.	Заведующий	до 24.09.2025 г.	По мере необходимости	По мере необходимости
2.	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ФОПДО и ФАОПДО МБДОУ МБДОУ «Детский сад №15» по построению взаимодействия с родителями.	Заведующий, рабочая группа	до 01.10.2025 г.		

3. Кадровое обеспечение					
1.	Участие педагогов в методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей».	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
2.	Участие в общероссийских, краевых конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
4. Научно-методическое и информационное обеспечение					
1.	Консультирование педагогов, родителей по проблемам внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности.	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
2.	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
3.	Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах.	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
4.	Обеспечение отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	Декабрь, май	Декабрь, май	Декабрь, май